Waterschap Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Berkel nieuwsbrief

december 2023

Om tot uitvoering te komen van projecten aan de Berkel is dit jaar veel werk verzet. Bepaalde procedures moeten gevolgd worden. Die nemen veel tijd in beslag. Het is begrijpelijk dat dat soms voor bewoners niet altijd zichtbaar is. Het komende jaar gaat dat zeker veranderen.

Wij zien uit naar mooie projectresultaten, hopelijk u ook. Voor nu wensen wij u, namens het hele projectteam, hele fijne feestdagen en al het goede voor het nieuwe jaar!

Heksenlaak: wachten op beter weer

De realisatie van de plannen buiten begint nu echt in zicht te komen. De procedures Projectplan Waterwet en het wijzigingen van het bestemmingsplan zijn afgerond.

Ellen Rijsdijk (projectmanager): ‘Nu zou de aannemer kunnen beginnen. Maar het is helaas zo nat buiten dat de graafmachines niet over het land kunnen rijden. Er zit niets anders op dan te wachten en hopen op drogere tijden. We plannen nu om in februari 2024 te starten. We zijn dan nog niet klaar voor het nieuwe broedseizoen. We proberen de werkzaamheden hier zo goed mogelijk op af te stemmen, zodat we geen verstoring veroorzaken.’

Borculo – Lochem: samen afstemmen

Vanaf september is er intensief gewerkt aan het opstellen van een voorlopig ontwerp. Op 26 september is er een publieksinformatieavond gehouden in Zalencentrum Baan in Geesteren. Deze avond is goed bezocht.

Ellen Rijsdijk: ‘Een deel van de bezoekers had graag meer ruimte voor een beekdalbenadering gehad. Voor anderen hoefde dat niet zo nodig. Voor het waterschap is het daarom een uitdaging hoe we toch de doelstellingen kunnen behalen. Daarbij houden we rekening met de wensen uit de omgeving, voor zover dat mogelijk is.’

Natasja Rutten, de omgevingsmanager op dit project, heeft al veel mensen in het gebied gesproken. De komende tijd zal zij contact opnemen met aanliggende perceelseigenaren in het projectgebied. Dit om de plannen samen door te nemen en af te stemmen. Ellen: ‘De komende maanden wordt verder gewerkt aan het opstellen van een definitief ontwerp. Daarna volgt wederom een informatieavond en starten de vergunningenprocedures. Wij zullen u hierover op tijd informeren.’

Lochem-Almen: veel belangstelling op informatie-avond

Afgelopen 2 oktober organiseerde het waterschap samen met de bouwteampartners Ploegam/TAUW een informatiebijeenkomst. Die ging over de plannen voor de herinrichting van de Berkel tussen Lochem en Almen. Het definitieve ontwerp werd getoond. Er konden volop vragen worden gesteld, ook over het bestemmingsplan en Projectplan Waterwet. De avond werd goed bezocht.

Frank Druijff (omgevingsmanager): ‘We mochten ruim 60 mensen verwelkomen in Brasserie Bosrijk Ruighenrode. De reacties waren vooral positief. De plannen voor de natuurvriendelijke inrichting van de Berkel worden gewaardeerd. In november liep de periode van terinzagelegging van de plannen af. Op basis van de ingekomen zienswijzen, wordt het plan nu aangescherpt. Daarna volgt de procedure voor de definitieve vaststelling.’

Waterschap Rijn en IJssel

WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT

Postbus 148
7000 AC Doetinchem
T. (0314) 369 369
E. info@wrij.nl